



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)

**Importo € 164.700,00**

**Intervento:** NUE 112, 118 e Logistica Sanitaria

**PARTE PROGETTO:** Sistema informativo mezzi di soccorso 118 su gomma - **N.P. 4**

**Importo:** € 164.700,00

**Cronoprogramma procedurale**

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
<b>Esigibilità somme</b>	€ 164.700,00	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	1° anno 2019	2° anno 2020
<b>BENI</b>		
Nomina RUP	luglio	
Richiesta CUP (ove necessario)		
<b>1. Fase propedeutica</b>		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.	luglio	
<b>2. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>		
Proposte di aggiudicazione	luglio	
Aggiudicazioni	agosto	
<b>3. Stipulazione contratti</b>		
Stipulazione contratti	settembre	
<b>4. Esecuzione fornitura</b>		
Esecuzione fornitura		marzo
<b>5. Verifica di conformità e Collaudi</b>		
Verifica di conformità/collaudi		marzo
<b>6. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>		
Chiusura operazioni		marzo
Funzionalità		marzo

**Data**

**Timbro e firma RUP**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)

**Importo € 2.275.300,00**

**Intervento:** NUE 112, 118 e Logistica Sanitaria

**PARTE PROGETTO:** NUE112 - Trasporti secondari - 118 - **N.P. 5**

**Importo:** € 2.275.300,00

**Cronoprogramma procedurale**

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021
<b>Esigibilità somme</b>	€ -	€ 1.478.945,00	€ 796.355,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021

**BENI**

Nomina RUP	dicembre		
Richiesta CUP (ove necessario)			
<b>1. Fase propedeutica</b>			
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		marzo	
<b>2. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>			
Proposte di aggiudicazione		agosto	
Aggiudicazioni		settembre	
<b>3. Stipulazione contratti</b>			
Stipulazione contratti		ottobre	
<b>4. Esecuzione fornitura</b>			
Esecuzione fornitura		dicembre (inizio)	
<b>5. Verifica di conformità e Collaudi</b>			
Verifica di conformità/collaudi			giugno (parziali)
<b>6. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>			
Chiusura operazioni			
Funzionalità			giugno (parziali)

**Data**

**Timbro e firma RUP**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)

**Importo € 500.000,00**

**Intervento:** NNUE 112, 118 e Logistica Sanitaria

**PARTE PROGETTO:** Fornitura postazioni NUE 112 e uffici amministrativi - **N.P. 6**

**Importo:** € 500.000,00

**Cronoprogramma procedurale**

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021
<b>Esigibilità somme</b>	€ 15.000,00	€ 300.000,00	€ 185.000,00
<b>Avanzamento procedurale</b>	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021

<b>BENI</b>			
Nomina RUP	dicembre		
Richiesta CUP (ove necessario)			
<b>1. Fase propedeutica</b>			
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.		marzo	
<b>2. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>			
Proposte di aggiudicazione		luglio	
Aggiudicazioni		agosto	
<b>3. Stipulazione contratti</b>			
Stipulazione contratti		ottobre	
<b>4. Esecuzione fornitura</b>			
Esecuzione fornitura		ottobre (parziali)	
<b>5. Verifica di conformità e Collaudi</b>			
Verifica di conformità/collaudi		novembre (parziali)	giugno (parziali)
<b>6. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>			
Chiusura operazioni			
Funzionalità			giugno (parziali)

**Data**

**Timbro e firma RUP**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)

**Importo € 3.973.535,00**

**Intervento:** Sistema radio per l'Emergenza-Urgenza - N.P. 7

**Importo:** € 3.973.535,00

**Cronoprogramma procedurale**

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021
<b>Esigibilità somme</b>	€ -	€ 2.582.797,75	€ 1.390.737,25
<b>Avanzamento procedurale</b>	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021

**BENI**

Nomina RUP	novembre		
Richiesta CUP (ove necessario)			
<b>1. Fase propedeutica</b>			
Adesione alla gara "Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile"	novembre		
<b>2. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>			
Predisposizione progetto esecutivo all'interno della gara "Realizzazione di una rete radio regionale interoperabile"	dicembre		
Approvazione progettazione esecutiva		gennaio	
<b>3. Stipulazione contratti</b>			
Approvazione eventuale variante		febbraio	
<b>4. Esecuzione fornitura</b>			
Esecuzione fornitura		marzo	
<b>5. Verifica di conformità e Collaudi</b>			
Verifica di conformità/collaudi		luglio (parziale)	dicembre
<b>6. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>			
Chiusura operazioni			dicembre
Funzionalità		luglio (parziale)	dicembre

**Data**

**Timbro e firma RUP**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

**Soggetto attuatore:** Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)

**Intervento:** Sala Tecnologica - N.P. 8

**Importo € 114.752,00**

**Importo:** € 114.752,00

**Cronoprogramma procedurale**

Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020
<b>Esigibilità somme</b>	€ 114.752,00	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	1° anno 2019	2° anno 2020
<b>BENI</b>		
Nomina RUP	agosto	
Richiesta CUP (ove necessario)		
<b>1. Fase propedeutica</b>		
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.	agosto	
<b>2. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>		
Proposte di aggiudicazione	agosto	
Aggiudicazioni	agosto	
<b>3. Stipulazione contratti</b>		
Stipulazione contratti	settembre	
<b>4. Esecuzione fornitura</b>		
Esecuzione fornitura	ottobre	
<b>5. Verifica di conformità e Collaudi</b>		
Verifica di conformità/collaudi	dicembre	
<b>6. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>		
Chiusura operazioni		gennaio
Funzionalità	dicembre	

**Data**

**Timbro e firma RUP**