AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
**Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna**

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 01 del 13/01/2020

**OGGETTO:** **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA PALAZZINA COMANDO DELL'AERONAUTICA MILITARE - DISTACCAMENTO AEROPORTUALE SITO IN REGIONE "*NURAGHE BIANCU SNC*" *07041* ALGHERO** - CUP: I19J19000170002 - CIG: 7974535A74

**LIQUIDAZIONE FATTURA 1. SAL N° IT01879020517 DEL 13/12/2019**

**IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI:** ***€ 169.938,85***

**IMPORTO 1. SAL: - € 62.442,84**

**DITTA AGGIUDICATARIA: - IMPRESA DESSENA GIOVANNI S.N.C. - 08028 OROSEI (NU)**

| *Area Tecnico Logistica e Patrimonio* | | |
|---|---|---|
| **Ruolo** | **Soggetto** | **Firma Digitale** |
| Estensore | *Dott. Cristiano Calledda* | F.to<br>Cristiano Calledda |
| Responsabile Procedimento | *Geom. Cosimo Soddu* | Firmato digitalmente da:SODDU COSIMO<br>Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923<br>Unita':Servizio Sanitario Regionale<br>Data:10/01/2020 13:23:29 |

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato all'Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di funzioni dirigenziali per l'Area Tecnico Logistica e Patrimonio;

**ACCERTATA** in capo al Dirigente proponente l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

***PREMESSO*** che con le deliberazioni del Direttore Generale n° 50 del 17/08/2018 e n° 87 del 11/04/2019, a seguito di specifiche interlocuzioni con il Comando del Distaccamento Aeroportuale dell'Aeronautica Militare di Alghero (SS), è stata disposta l'adozione di apposito atto negoziale di permuta che, attraverso la disponibilità logistica dei locali destinati alla sosta degli addetti, dell'hangar e dell'elisuperficie, ha consentito l'avviamento del servizio di Elisoccorso dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della Sardegna;

***CONSIDERATO*** che, in esecuzione del menzionato atto negoziale, l'Azienda Regionale dell'Emergenza ed Urgenza della Sardegna ha assunto specifico impegno alla ristrutturazione di un edificio ubicato all'interno della Base Militare Aeroportuale e destinato alla sede del Comando della medesima caserma;

***RICHIAMATA*** la deliberazione del Direttore Generale n° 273 del 11/12/2019 con la quale, a seguito di procedura negoziata RdO rfq_340559 sulla piattaforma Sardegna CAT, l'Azienda Regionale dell'Emergenza ed Urgenza della Sardegna ha proceduto ad affidare i lavori in oggetto all'impresa Dessena Giovanni S.n.c., con sede in Orosei - 08028 (NU);

***VERIFICATO*** che il ribasso del 15,48%, così come proposto dall'aggiudicataria Impresa Dessena Giovanni S.n.c., ha generato l'offerta pari a € 164.113,14 al netto dell'IVA di legge e degli oneri per l'attuazione della sicurezza e della quale, di seguito, viene dettagliata la quadratura economica complessiva:

***QUADRO ECONOMICO***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***A*** | Lavorazioni a base d'asta | *€ 194.171,45* | |
| *(5% di A)* | ***B*** | ribasso d'asta del 15,48% | *€ 30.057,74* | |
| *(= A-B)* | ***C*** | Importo lavori al netto del ribasso | *€ 164.113,14* | |
| | ***D*** | oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | *€ 5.825,14* | |
| *(=C+D)* | ***E*** | ***Importo contrattuale dei lavori*** | ***€ 169.938,85*** | € 169.938,85 |
| (=22% di E) | ***F*** | IVA (22%) | *€ 37.386,56* | |
| (=2% di A+D) | ***G*** | Art. 113 D. Lgs 50/2016 | *€ 3.999,93* | |
| | ***H*** | Imprevisti | *€ 2.004,22* | |
| | ***I*** | Economie da ribasso | *€ 36.670,44* | |
| (F+G+H+I) | ***L*** | ***somme a disposizione*** | ***€ 80.061,15*** | € 80.061,15 |
| | | | ***TOTALE COMPLESSIVO*** | ***€ 250.000,00*** |

***ACCERTATO*** che la ditta Dessena Giovanni S.n.c., a seguito del manifestarsi di particolari condizioni climatiche e con l'intento di scongiurare il pregiudizio dei lavori di che trattasi, nelle more del perfezionamento degli atti e in accordo col Responsabile del Procedimento, ha proceduto all'esecuzione anticipata di alcune lavorazioni;

***DATO ATTO*** che il Responsabile del Procedimento geom. Cosimo Soddu, rivestendo anche il ruolo di Direttore dei Lavori, ha provveduto altresì alla redazione del 1° SAL composto dalla seguente documentazione:

- libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento;
- certificato di pagamento;

***VISTA*** al riguardo la fattura n ° IT01879020517 del 13/12/2019, per un importo di € 62.442,84 che, con l'aggiunta dell'IVA al 22% pari a € 13.737,42, assomma a complessivi € 76.180,26;

***ACCERTATA***, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, previa acquisizione d'ufficio del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, la regolarità contributiva della ditta Dessena Giovanni S.nc.;

***EVIDENZIATO*** che le scelte tecniche oggetto della presente aggiudicazione rispondono ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e sono funzionali alle esigenze di manutenzione futura;

***RITENUTO*** di doversi procedere all'approvazione degli atti contabili ed alla liquidazione della relativa fattura n ° IT01879020517 del 13/12/2019, emessa dalla Dessena S.n.c. a fronte dei lavori eseguiti nell'ambito del 1° SAL e per un importo pari a € 62.442,84 al netto dell'IVA;

***ACQUISITA*** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'aggiudicataria Licheri S.r.l., resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136;

***FATTO PRESENTE*** che, in relazione a tale affidamento, il geom. Cosimo Soddu ha provveduto ad acquisire apposito - CUP: I19J19000170002 e - CIG: 7974535A74;

***DATO ATTO*** che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per le motivazioni sopra riportate

**DETERMINA**

***DI APPROVARE*** gli atti contabili di cui al 1° SAL così come predisposti dal Direttore Lavori Geom. Cosimo Soddu e relativi agli interventi di manutenzione straordinaria in fase di realizzazione presso la Palazzina Comando dell'Aeronautica Militare - Distaccamento Aeroportuale sito in Regione "Nuraghe Biancu snc" 07041 Alghero, acquisiti gli atti del presente procedimento;

***DI LIQUIDARE*** alla ditta Dessena S.n.c., con sede in Orosei 08028 (NU), la fattura n° IT01879020517 del 13/12/2019, dell'importo complessivo di € 62.442,84 più IVA nella misura di legge (22%);

***DI STABILIRE*** che l'onere derivante dal 1° SAL, quantificato in € 76.180,26 (di cui € 13.737,42 per IVA al 22% ed € 62.442,84 per lavori), è imputato al bilancio dell'esercizio anno 2019, come sopra rappresentato;

| | | |
|---|---|---|
| Anno | *2019* | |
| Ufficio autorizzativo | *UA_TEC* | *Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico* |
| Macro Autorizzazione | *5/1* | *Finanziamento Elisoccorso 2019* |
| Conto | *A102010601* | *Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti* |
| Centro di Costo | *SAN 0299* | *Elisoccorso Alghero* |
| Fonte di Finanziamento | *AR_CEV* | |
| Importo IVA inclusa | € 76.180,26 | |

***DI DEMANDARE*** l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Tecnico Logistica e Patrimonio;

***DI DISPORRE*** la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**
**DELL'AREA PROVVEDITORATO**

Dott. Ing. Barbara Boi

BOI BARBARA Firmato digitalmente da BOI BARBARA Data: 2020.01.10 13:30:40 +01'00'

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 13 / 01 / 2020 al 28 / 01 / 2020

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna SANNA MARIANNA Firmato digitalmente da SANNA MARIANNA Data: 2020.01.13 10:06:56 +01'00'