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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ____  del ___/___/_____ 

 

 

OGGETTO:  lavori di riqualificazione logistica e impiantistica da realizzarsi presso la sede legale 

dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna al fine della 

realizzazione della Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117 - Ditta 

esecutrice: - SCS CONSTRUCTIONS S.R.L con sede in Piazza Repubblica n° 22 - 09125 

Cagliari (CA) 

- CUP: I69J19000290005  - CIG: 9928190990 

 

Approvazione perizia di variante n° 1 ai sensi dell’art. art. 106, comma 1 lett. b), 

Del D. Lgs 50/2016 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. Provveditorato e Tecnico Patrimoniale 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile 

Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu 

 

 

 

 

Direttore S.C. Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

Valeria
Font monospazio
121          27   03   2024



     
 

Pagina  2 di 9   

IL DIRETTORE GENERALE  

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore” che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

Sanitario Regionale (SSR) e definendo le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa 

garantiti; 

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina 

del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

DATO ATTO che con Deliberazione n. 17 del 19/01/2023 è stato adottato l’Atto Aziendale 

definitivo della AREUS, dichiarato conforme, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge 

regionale 11 settembre 2020, n. 24; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della AREUS n. 280 del 01/08/2023 

con cui è conferito alla dott.ssa Ing. Barbara Boi l’incarico di Direttore della S.C. 

Provveditorato e Tecnico Patrimoniale della AREUS; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, al Responsabile del procedimento e 

all’estensore l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in 

materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della 

corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATA la deliberazione n° 7/7, del 26 febbraio 2020, con la quale la Giunta 

Regionale della Sardegna ha disposto l’avvio del Servizio NUE 112 attraverso l’attivazione 

di due Centrali Uniche di Risposta da collocare rispettivamente a Sassari e Cagliari testé 

individuando, nella sede di Nuoro, il luogo su cui allestire la Centrale Operativa NEA 

116117; 

VISTA la successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 41/18, del 19.10.2021, con la 

quale l’AREUS è stata formalmente autorizzata alla progettazione del servizio 116117 

presso i locali della sua sede istituzionale, concessi in locazione dal Comune di Nuoro, 

proprietario degli stessi;  
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VISTA, altresì, la deliberazione della G.R. n. 9/22 del 24.03.2022 con la quale la RAS ha 

approvato il Piano Regionale dei servizi sanitari 2022-2024 che, al punto 7.3.2, conferma 

ad AREUS l’impegno di creare la Centrale Operativa NEA 116117 “Numero Europeo 

Armonizzato” con sede a Nuoro; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 218, del 23.06.2023, l’AREUS ha 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione logistica e impiantistica per la 

realizzazione della Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA)116117 così come 

redatto dall’Ing. Michele Paolo Vincenzo Pigliaru in esecuzione dell’incarico conferitogli; 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 355, del 16/10/2023, a seguito 

della gara d'appalto condotta dalla Società in house deIla RAS denominata "Opere e 

Infrastrutture della Sardegna S.r.l.", è stata determinata la presa d’atto 

dell’aggiudicazione dei lavori in parola all’operatore economico SCS CONSTRUCTIONS 

S.r.l, P.I. 03472380926, con sede in Via S. Caboni n° 10 - 09125 Cagliari, il quale ha proposto 

il ribasso percentuale pari al 21,789% che, rapportato all’importo a base d’asta 

ammontante a € 526.321,78, ha generato l’offerta pari a € 411.641,53 oltre gli oneri per 

l’attuazione della sicurezza e gli obblighi di legge come meglio illustrato nel seguente 

quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

Importo lavori suscettibile di ribasso d’asta €  526.321,78   

Ribasso d'asta (21,789%) €  114.680,26   

Importo lavori al netto del ribasso d’asta €  411.641,52 € 411.641,52  

Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza €      7.676,01  

Totale lavori base d'asta € 419.317,53 €  419.317,53 

Spese tecniche (iva e cassa inclusa) al netto del ribasso €  126.224,79  

IVA al 22% sui lavori base d'asta €    92.249,86  

Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 €    10.679,96  

Oneri ANAC, spese pubblicità e imprevisti €      6.617,95  

Forniture €    15.000,00  

Economie da ribasso d'asta €  139.909,92  

Totale somme a disposizione €  390.682,48 €  390.682,48 

TOTALE COMPLESSIVO €  810.000,00 

DATO ATTO che col menzionato Operatore Economico SCS Constructions, in data 19 

ottobre 2023, è stato stipulato il contratto di appalto per l’importo contrattuale pari ad € 

419.317,53 (di cui € 411.641,52 per lavori ed € 7.676,01 a titolo di costi sulla sicurezza), al 

netto del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara del 21,789%; 

FATTO PRESENTE 

− che con verbale in data 09.10.2023, prot. NP/2023/0000673, si è proceduto 

all’attestazione delle condizioni per la cantierabilità delle aree da assoggettare ai 

lavori; 

− con verbale in data10.10.2023, prot. PG/2023/15407, si è proceduto alla consegna e 

al contestuale inizio dei lavori;  
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ATTESO CHE nel corso dell’esecuzione dei lavori in oggetto è emersa la necessità di far 

fronte alle sopravvenute esigenze impreviste e imprevedibili relative alla realizzazione 

della infrastruttura dei cavi ottici tale da consentire il collegamento della Centrale 

Operativa NEA 116117 alla chiostrina sulla di Via L. Oggiano posto che, la terminazione di 

collegamento prevista nella Via Galileo Galilei, all’atto del sopralluogo congiunto tra i 

tecnici della Struttura Complessa AREUS “Sistemi Informativi e reti tecnologiche” e della 

TELECOM, è risultata non disponibile; 

RISCONTRATA, altresì, la necessità di procedere alla realizzazione di alcuni interventi tesi 

all’ottimizzazione degli spazi e all’implementazione logistica al piano terra dell’edificio, 

lato nord/ovest, così da trasferire gli uffici che, seppure non interessati direttamente dai 

lavori, risentono dei disagi derivanti dalle attività del cantiere sottostante; 

FATTO PRESENTE che nel corso d’opera dell’intervento in parola, per il perseguimento degli 

obiettivi dell'intervento, si è reso necessario procedere all’adeguamento dell'impostazione 

progettuale così da consentire: 

- la predisposizione infrastrutturale per la posa dei cavi ottici dalla chiostrina di Via L. 

Oggiano alla Centrale Operativa NEA 116117; 

- la riqualificazione degli spazi al piano terra dell’edificio, lato nord/ovest, nel rispetto 

degli standard di legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro; 

- lo spostamento dei gruppi elettrogeni e la predisposizione di una doppia del punto di 

fornitura di e-distribuzione; 

- la collocazione distributiva più funzionale del vano scala e ascensore con 

conseguente adeguamento dell’area di sbarco ai fini del perseguimento della via di 

fuga con pendenza entro l’8%; 

- la realizzazione di un sistema di stillicidio tale da consentire il corretto deflusso e 

allontanamento delle acque meteoriche; 

- realizzazione di un vespaio aerato mediante elementi plastici in PP (granchi); 

ACQUISITA, in merito, la proposta di variante redatta dal D.L. Ing. Michele Pigliaru, 

costituita dagli elaborati agli atti del procedimento e di seguito riepilogati: 

− 001 Relazione Tecnica di Perizia 

− 002 Computo Metrico Estimativo di Perizia di Variante e Suppletiva 

− 003 Analisi di Prezzi 

− 004 Quadro Comparativo di Perizia 

− 005 Atto di Sottomissione 

− TAV 01 Planimetria Inquadramento PV 

− TAV 02 Planimetria Generale SDF PV 

− TAV 03 Planimetria Generale SDP PV 

− TAV 03.a Planimetria impianti esterni SDP PV 

− TAV 04 Pianta Seminterrato SDF PV 

− TAV 05 Pianta Seminterrato SDP PV 

− TAV 06 Pianta Piano Terra SDF PV 

− TAV 07 Pianta Piano Terra SDP PV 

− TAV 08 Pianta Piano Primo SDF PV 

− TAV 09 Pianta Piano Primo SDP PV 
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− TAV 10.a Strutture in cemento armato  

− TAV 10.b Muri rampa e fondazioni 

− TAV 11 Impianto elettrico - Schema planimetrico piano seminterrato PV 

− TAV 12 Impianto elettrico - Schema planimetrico piano terra PV 

− TAV 13 Impianto elettrico - Schema planimetrico piano primo PV 

− TAV 14 Climatizzazione PV 

− TAV 15 Impianto Idrico-Fognario PV 

− TAV 16 Prospetti e Sezioni PV 

− TAV 17 Schema planimetrico nuovi uffici piano terra PV 

RILEVATO che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto 

all’originario contratto di appalto con un’incidenza percentuale del 16,406% e secondo la 

quadratura economica comparativa e di confronto appresso rappresentata:   

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO 

DESCRIZIONE 
QUADRO ECONOMICO DI 

GARA 

QUADRO ECONOMICO DI 

PERIZIA 

Lavori Maggio 2021 € 333.817,00   € 388.582,88   

Ammodernamento Tecnologico € 170.644,89   € 198.640,82   

Incremento prezzi €   21.859,89   €   25.446,23   

Lavori a base d'asta € 526.321,78   € 612.669,93   

Ribasso d'asta (21,789%) € 114.680,25   € 133.494,65   

Sommano lavori al netto ribasso € 411.641,52   € 479.175,28   

Oneri sicurezza  €     7.676,01   €     7.676,01   

IMPORTO CONTRATTUALE € 419.317,53  € 419.317,53 € 486.851,29  € 486.851,29 

IVA su lavori e sicurezza €   92.249,86   € 107.107,28   

Allacciamenti ai pubblici servizi €        500,00   €        500,00   

Imprevisti €     1.707,95   €            0,00   

Spese tecniche (Prog.ne, D.L. e 

Coord.to Sicurezza ribassate del 

3,61021%) 

€   99.483,60 

 
 € 132.832,19 

 
 

C.N.A.P.A.I.A. (su spese Tecniche) €     3.979,34   €     5.313,29   

I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA €   22.761,85   €   30.392,01   

Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 €   10.679,96   €   12.253,40   
Spese per pubblicità appalto €     1.000,00   €     1.000,00   
Accertamenti di laboratorio, 

verifiche collaudi 
€     3.000,00 

  €     5.295,39 
 

 
Contributo ANAC €        410,00   €        410,00   
Forniture €   15.000,00   €            0,00   
Economie € 139.909,91   €   28.045,15   

Totale somme a disposizione  € 390.682,47  € 390.682,47 € 323.148,71  € 323.148,71 

TOTALE COMPLESSIVO    € 810.000,00    € 810.000,00 
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CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori previsti nella variante e modifica 

contrattuale si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi determinati in contraddittorio 

con l’impresa esecutrice, da assoggettare al ribasso d’asta del 21,789%, di cui al 

concordamento nuovi prezzi contenuto nel documento “Atto di Sottomissione” 

sottoscritto dall’Impresa e conservato agli atti del procedimento al Nr. PG/2024/0005185 

del 22/03/2024;  

VERIFICATO che con la sottoscrizione dello schema di “Atto di Sottomissione” l’impresa 

appaltatrice si impegna ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di cui al 

contratto principale e accetta i contenuti tecnici di cui agli elaborati che compongono 

la proposta di modifica al contratto; 

VISTA la relazione predisposta dal R.U.P., prot. n° NP/2024/0000224 del 26/03/2023, nella 

quale, a seguito di approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, viene attestata la 

legittimità e il parere positivo all'approvazione della perizia; 

RITENUTO, pertanto che, sulla base dei presupposti sopra menzionati, in conformità alle 

previsioni di cui all’art. 149 comma 2 del D. L.gs. 50/2016, sussistendo i requisiti richiesti dalla 

menzionata normativa così come rappresentato dal Responsabile Unico del 

Procedimento nella richiamata relazione a propria firma, si rende necessario procedere 

all'approvazione della perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del 

D.lgs. 50/2016; 

STIMATO che, per effetto della variante in approvazione, è necessario concedere 

all’appaltatore una proroga di 30 giorni lavorativi necessari al completamento dei lavori 

nel rispetto della regola dell’arte; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.lgs. 502/1992 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

1. DI APPROVARE il progetto inerente gli interventi di variante ai lavori di riqualificazione 

logistica e impiantistica da realizzarsi presso la sede legale dell'Azienda Regionale 

dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna al fine della realizzazione della Centrale del 

Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117, il quale, depositato agli atti del Servizio 

Tecnico Logistico, si intende facente parte della presente delibera anche se non 

materialmente allegato; 

2. DI DARE ATTO che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori 

rispetto all’originario contratto di appalto per € 67.533,73 (al netto del ribasso d’asta), per 

effetto dei quali l’importo netto contrattuale dei lavori assume un valore pari a € 

479.175,28, trovando idonea copertura all’interno del Quadro economico complessivo 

dell’intervento che attesta un costo globale invariato dell’investimento; 

3. DI APPROVARE lo schema di “Atto di Sottomissione", quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento anche se non materialmente allegato, già sottoscritto dal 

rappresentante legale dell’impresa appaltatrice e dal direttore dei lavori, con il quale 

l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni di 
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cui al contratto principale, sottoscrivendo, in segno di accettazione, anche tutti gli 

elaborati che compongono la proposta di modifica al contratto; 

4. DI CONCEDERE all’appaltatore una proroga di 30 giorni lavorativi necessari al 

completamento dei lavori in parola; 

5. DI APPROVARE il quadro economico comparativo così come rimodulato a seguito delle 

esigenze impreviste e imprevedibili e delle necessità aziendali manifestatesi in corso 

d’opera: 

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO 

DESCRIZIONE 
QUADRO ECONOMICO DI 

GARA 

QUADRO ECONOMICO DI 

PERIZIA 

Lavori Maggio 2021 € 333.817,00   € 388.582,88   

Ammodernamento Tecnologico € 170.644,89   € 198.640,82   

Incremento prezzi €   21.859,89   €   25.446,23   

Lavori a base d'asta € 526.321,78   € 612.669,93   

Ribasso d'asta (21,789%) € 114.680,25   € 133.494,65   

Sommano lavori al netto ribasso € 411.641,52   € 479.175,28   

Oneri sicurezza  €     7.676,01   €     7.676,01   

IMPORTO CONTRATTUALE € 419.317,53  € 419.317,53 € 486.851,29  € 486.851,29 

IVA su lavori e sicurezza €   92.249,86   € 107.107,28   

Allacciamenti ai pubblici servizi €        500,00   €        500,00   

Imprevisti €     1.707,95   €            0,00   

Spese tecniche (Prog.ne, D.L. e 

Coord.to Sicurezza ribassate del 

3,61021%) 

€   99.483,60 

 
 € 132.832,19 

 
 

C.N.A.P.A.I.A. (su spese Tecniche) €     3.979,34   €     5.313,29   

I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA €   22.761,85   €   30.392,01   

Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016 €   10.679,96   €   12.253,40  
 

Spese per pubblicità appalto €     1.000,00   €     1.000,00  
 

Accertamenti di laboratorio, 

verifiche collaudi 
€     3.000,00 

  €     5.295,39 
 

 

Contributo ANAC €        410,00   €        410,00  
 

Forniture €   15.000,00   €            0,00  
 

Economie € 139.909,91   €   28.045,15  
 

Totale somme a disposizione  € 390.682,47  € 390.682,47 € 323.148,71  € 323.148,71 

TOTALE COMPLESSIVO    € 810.000,00    € 810.000,00 
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6. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 106, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la presente 

proposta di variante e di modifica del contratto, entro 30 giorni dalla sua approvazione, 

alle Autorità competenti; 

7. DI DARE ATTO che il complessivo impegno derivante dal presente procedimento, così 

come determinato dal Quadro Economico sopra rappresentato, è imputato al bilancio 

dell’esercizio anno 2024 come di seguito dettagliato: 

Anno 2024 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 6 
NEA 116117 contributo RAS DGR 19/77 del 1/6/2023 

_ chiave contabile AR_CCR 

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo SAN0401 NEA 116117 

CUP I69J19000290005 

CIG 9928190990 

Importo IVA inclusa € 252.800,98 

 

Anno 2024 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 7/1 
NEA 116117 quota da scomputare dal canone di 

locazione e ulteriore spesa su fondo indistinto  

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo SAN0401 NEA 116117 

CUP I69J19000290005 

CIG 9928190990 

Importo IVA inclusa € 303.789,02 

 

Anno 2024 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro 

Autorizzazione 
8/1 

NEA 116117 quota contributo DGR 41/18 _chiave 

contabile AR_CCR  

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo SAN0401 NEA 116117 

CUP I69J19000290005 

CIG 9928190990 

Importo IVA inclusa € 253.410.00 

 

a) DI DEMANDARE l’esecuzione del presente provvedimento alla SC Provveditorato e 

Tecnico patrimoniale;  
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b) DI TRASMETTERE per i seguiti di competenza copia del presente atto alla SC Bilancio e 

Gestione Finanziaria per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e 

Legali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda.  

 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dr. Paolo Pili) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Sanitario 

(Dr. Federico Argiolas) 

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal ___ /___ /_____  al ___ /___ /_____   

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato Dott.                       

 

Valeria
Font monospazio
  27     03     2024           11      04     2024 
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