



SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 249 del 04/07/2023

**OGGETTO: POR FESR Sardegna 2014/2020, asse Prioritario I Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione. Bando Sardegna Ricerche per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione tecnologica - appalto pre-commerciale per "Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite" – Presa d'atto del differimento dei termini di conclusione del progetto - CUP I64D2000000006.**

<i>Area dei Sistemi Informativi e Reti Tecnologiche</i>		
<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Responsabile Procedimento	<i>Dr. Gianfranco Bussalai</i>	
Responsabile Funzioni		





**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria";
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore", che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;

**RICHIAMATI** l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l'art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

**VISTA** la D.G.R. n. 51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: "Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale";

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d'atto della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale dell'AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;

**VISTO** il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;

**VISTA** la Deliberazione n. 31 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato all'area sistemi Informativi e Reti Tecnologiche in qualità di responsabile;

**ACCERTATA** in capo al Dirigente proponente l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## PREMESSO CHE

- con determinazione del Commissario straordinario n. 1388 del 17/10/2019, Sardegna Ricerche ha ammesso a finanziamento nella forma di contributo a fondo perduto, nell'ambito di un bando per la ricognizione dei fabbisogni pubblici di innovazione a valere sui fondi POR FESR SARDEGNA 2014 – 2020 Asse Prioritario I, RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE Azione 1.3.1., un progetto presentato da AREUS denominato HEMS+ "Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite" ;
- Con deliberazioni C.S. n. 149 del 19/07/2021, n. 146 del 16/07/2021 e n. 32 del 25/06/2021 sono stati formalizzati tre incarichi ai sensi dell'art. 15 octies D.Lgs. 502/92 a tre esperti incaricati di supportare il RUP nelle fasi di svolgimento dell'appalto, in considerazione delle elevate competenze tecniche richieste e della mancanza nell'organico dell'AREUS delle professionalità con requisiti idonei ad operare nell'ambito del progetto di ricerca anzidetto;
- Con deliberazione D.G. f. f. n. 175 del 30/09/2020 veniva indetta una gara europea relativa all'affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell'art. 158, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di servizi di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di una "Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite", mediante l'espletamento di una procedura aperta suddivisa in tre fasi con aggiudicazione multipla, individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- L'appalto è attualmente entrato nella terza e ultima fase, relativa alla sperimentazione in un contesto operativo delle soluzioni innovative sviluppate nelle precedenti fasi.

**VISTE** le note prot. PG/2023/9069 del 15/06/2023 e PG/2023/9667 del 27/06/2023, con cui si chiede al soggetto finanziatore Sardegna Ricerche un differimento del termine di conclusione del progetto e si propone un nuovo cronoprogramma delle attività;

**PRESO ATTO** che con nota prot. PG/2023/9899 del 29/06/2023 Sardegna Ricerche ha accolto la richiesta di proroga, differendo il termine di conclusione del progetto al 30/11/2023;

**VISTI** i contratti stipulati ai sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs. 502/92 con i tre professionisti incaricati di supportare il RUP nell'esecuzione delle attività connesse all'appalto, che prevedono, all'art. 5, che tali incarichi avranno durata coincidente con lo svolgimento del progetto;

**RITENUTO** in conseguenza del differimento dei termini di conclusione del progetto, allineare la scadenza di detti contratti all'attuale cronoprogramma, con termine fissato al 30/11/2023;



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DATO ATTO** che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per le motivazioni sopra riportate

### **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

- a) **di prendere atto** del differimento del termine di conclusione, con nuova scadenza fissata al 30/11/2023, del progetto di ricerca HEMS+ "Piattaforma Hems per interventi in condizioni meteo-ambientali limite", concessa con nota prot. PG/2023/9899 del 29/06/2023 dal soggetto finanziatore Sardegna Ricerche;
- b) **di determinare** che la durata dei contratti, formalizzati con deliberazioni C.S. n. 149 del 19/07/2021, n. 146 del 16/07/2021 e n. 32 del 25/06/2021, con i professionisti incaricati di supportare il RUP nell'esecuzione delle attività connesse all'appalto è conseguentemente allineata alla nuova previsione di termine del progetto;
- c) **di trasmettere** copia della presente deliberazione all'Area del Personale per gli adempimenti conseguenti;
- d) **di disporre** la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia;
- e) **di disporre** la pubblicazione di tutte le informazioni e i documenti necessari ad assolvere all'obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. sul portale web aziendale - Sezione "Amministrazione Trasparente".

**Il Direttore Amministrativo**

*(Dr. Paolo Pili)*

**Il Direttore Sanitario**

*(Dr. Federico Argiolas)*

**Il Direttore Generale**

*(Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)*



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



SARDIGNA CIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE



**AREUS**  
Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS  
dal 04/07/2023 al 19/07/2023

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus

Il Delegato



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



SARDIGNA CIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE