



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 7/7 del 26.02.2020 (modifica allegato D - NP1)
DGR n. 41/18 del 19.10.2021 (integrazione finanziaria NP 1 e NP 6) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza

Importo € 280.000,00

Intervento: Realizzazione linee dorsali elettrica e idrica a servizio della palazzina I dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu a Sassari - N.P. 1bis

CUP: I88C23001000005

Cronoprogramma procedurale e finanziario			
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (importo già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024
Avanzamento finanziario	€ 280.000,00		
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024
OPERE PUBBLICHE			
Nomina RUP	SETTEMBRE 2022		
Richiesta CUP		SETTEMBRE	
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica			
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	NOVEMBRE 2022		
2. Progetto definitivo			
Approvazione progetto definitivo		SETTEMBRE	
3. Fase autorizzativa			
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			
4. Progetto esecutivo			
Approvazione progetto esecutivo		SETTEMBRE	
5. Procedure di gara - Indizione			
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		NOVEMBRE	
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni			
Proposte di aggiudicazione			
Aggiudicazioni		NOVEMBRE	
7. Stipulazione contratti			
Stipulazione contratti		DICEMBRE	
8. Esecuzione/Realizzazione			
Consegna dei lavori		DICEMBRE	
Esecuzione lavori			GENNAIO
Conclusione dei lavori			FEBBRAIO
9. Collaudi			
Collaudi in corso d'opera			
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI			FEBBRAIO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari			N.A.
10. Chiusura operazioni/Funzionalità			
Chiusura operazioni			FEBBRAIO
Funzionalità			MARZO

*Acconto erogato a valere sull'ex NP 3 della DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data

Timbro e firma RUP