



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)  
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 41/18 del 19.10.2021 (integrazione finanziaria NP 1 e 6)

Soggetto attuatore: Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS)

Importo impegnato € 500.000,00

Intervento: NNUE 112, 118 e Logistica Sanitaria

Importo da impegnare € 455.144,83

PARTE PROGETTO: Fornitura postazioni NUE 112 e uffici amministrativi - N.P. 6

CUP: I56G19000280002

Cronoprogramma procedurale				
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022
<b>Esigibilità somme</b>	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ 455.144,83
<b>Avanzamento procedurale</b>	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022
<b>BENI</b>				
Nomina RUP	dicembre			
Richiesta CUP (ove necessario)				
<b>1. Fase propedeutica</b>				
Pubblicazione Bando e documenti di gara, trasmissione lettera invito ecc.			marzo	
<b>2. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>				
Proposte di aggiudicazione			luglio	
Aggiudicazioni			agosto	
<b>3. Stipulazione contratti</b>				
Stipulazione contratti			novembre	
<b>4. Esecuzione fornitura</b>				
Esecuzione fornitura				gennaio
<b>5. Verifica di conformità e Collaudi</b>				
Verifica di conformità/collaudi				marzo
<b>6. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>				
Chiusura operazioni				luglio
Funzionalità				luglio

Data

Timbro e firma RUP