



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 176 del 08/05/2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1 del 03.04.2024 relativa all'anticipazione finanziaria dei lavori di realizzazione linee dorsali elettrica ed idrica a servizio della Palazzina I), ospitante Le Centrali Operative NUE 112 e 118 ed adeguamento dell'elisuperficie dell'Ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu nel Comune di Sassari.

Ditta aggiudicataria: TERMOEDIL del Geom. Francesco Pinna – P.IVA 02292580905

Importo complessivo: € 36.124,42 (di cui € 29.610,18 a titolo di imponibile per lavori ed € 6.514,24 per IVA al 22%)

- CUP: I88C23001000005

- CIG: A011A7259E

| S.C. Provveditorato e Tecnico Patrimoniale | | |
|--|------------------------|----------------|
| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
| Estensore | Geom. Viviana Brau | |
| Responsabile di Progetto | Geom. Cosimo Soddu | |
| Direttore S.C. | Dott. Ing. Barbara Boi | |



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n° 502 del 30.12.1992 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n° 171 del 4.8.2016 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera p), della legge n° 124 del 7.8.2015, in materia di dirigenza sanitaria”*;
- il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n° 33 e ss.ii.mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11 settembre 2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n° 10 del 2006, della legge regionale n° 23 del 2014 e della legge regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* che comprende l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e definendo le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

VISTA la D.G.R. n° 51/35 del 30.12.2021 con oggetto: *“Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”*;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n° 1 del 04.01.2022 di presa d'atto della citata D.G.R. n° 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'AREUS n° 280 del 03.11.2022 di nomina del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n° 281 del 03.11.2022 di nomina del Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;

DATO ATTO che con Deliberazione n° 17 del 19.01.2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo della AREUS, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n° 24;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della AREUS n° 280 del 01.08.2023 con cui è conferito al Dott. Ing. Barbara Boi l'incarico di Direttore della S.C. Provveditorato e Tecnico Patrimoniale della AREUS;

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, al Responsabile del procedimento e all'estensore l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n° 329, del 26.09.2023, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla società di progettazione STINGGES S.r.l. e relativo ai lavori di realizzazione linee dorsali elettrica ed idrica a servizio della Palazzina I), ospitante Le Centrali Operative NUE 112 e 118 ed adeguamento dell'eliperficie dell'Ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu nel Comune di Sassari;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n° 3, del 05.01.2024, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta dell'operatore TERMOEDIL del Geom. Francesco Pinna – P.IVA 02292580905, con sede in Via Grazia Deledda n° 173/B - 07100 (SS) la quale, nell'ambito della RdO: rfq_422064 sulla Piattaforma Telematica Sardegna Cat, ha proposto un ribasso del 1,5% il quale, rapportato all'importo a base d'asta, ha generato un'offerta pari a € 146.037,71 oltre gli oneri sulla sicurezza e l'IVA di legge come meglio dettagliato nel seguente quadro economico:



QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|--|---------------------|--------------|--|
| Lavori a base d'asta | € 128.621,69 | | |
| Ribasso d'asta (1,5%) | € 1.929,33 | | |
| Lavori al netto del ribasso d'asta | € 126.692,36 | € 126.692,36 | |
| Costo della manodopera non soggetto a ribasso | € 19.345,35 | | |
| IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | € 146.037,71 | | |
| Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 2.013,18 | | |
| IMPORTO CONTRATTUALE | € 148.050,89 | € 148.050,89 | |
| IVA Lavori | | € 32.571,20 | |
| Importo lavori al lordo dell'IVA al 22% | € 180.622,09 | € 180.622,09 | |
| Accantonamento art. 45 del D.lgs. 36/2023 | | € 2.999,60 | |
| Spese tecniche prog.ne, D.LL., Sicurezza, SCIA VVF per gruppi Elettrogeni, Pratica allaccio idrico ABBANOA e Direzione Operativa impianti intervento principale Palazzina I) | | € 72.750,28 | |
| C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche | | € 2.910,01 | |
| I.V.A. 22,00 % su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. | | € 16.645,26 | |
| Contributo autorità di vigilanza Lavori Pubblici | | € 30,00 | |
| Imprevisti | | € 1.688,98 | |
| Economie da ribasso | | € 2.353,78 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 280.000,00 | | |

CONSIDERATO che con comunicazione Prot. PG/2024/0003457, del 22.02.2024, in ragione dell'art. 1.5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 2.7 del Contratto stipulato in data 25.03.2024, l'impresa aggiudicataria ha richiesto l'anticipazione di legge nella percentuale del 20% del valore contrattuale e per l'importo di € 29.610,18 oltre l'IVA, da recuperare, nell'ambito della liquidazione degli stati di avanzamento;

VISTO l'articolo 125 del D.lgs. n° 36 del 2023 il quale stabilisce che, se richiesto, può essere corrisposta all'Appaltatore un'anticipazione sul prezzo del contratto di appalto pari al 20% previa costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero dell'anticipazione;

VERIFICATO che, in esecuzione dell'art. 1.5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 2.7 del Contratto stipulato in data 25.03.2024, l'appaltatore ha costituito apposita polizza fideiussoria n° 10003810004609 del 22.02.2024, stipulata dalla compagnia assicurativa Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, a garanzia dell'importo pari a € 30.351,00 (di cui € 29.610,18 desunti dal calcolo del 20% sul valore contrattuale dei lavori ed € 740,82 a titolo di interesse legale sull'anticipazione stessa);

VISTA, in merito, la fattura n° 1 del 03.04.2024, per un imponibile pari a € 29.610,18 che, con l'aggiunta dell'IVA nella misura del 22% e per € 6.514,24, assomma a complessivi € 36.124,42, emessa dalla ditta aggiudicataria a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori in oggetto;

ACCERTATA, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, previa acquisizione d'ufficio del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, la regolarità



contributiva della ditta TERMOEDIL del Geom. Francesco Pinna – P.IVA 02292580905, con sede in Via Grazia Deledda 173/b - 07100 Sassari (SS);

VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile e la congruità alle condizioni contrattuali della menzionata fattura n° 1 del 03.04.2024, così come emessa dalla ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che, in esecuzione dell'art. 11 di cui al "Regolamento per l'attribuzione della delega di funzioni ai dirigenti", il pagamento delle sopracitate fatture è avvenuto attraverso il work flow di liquidazione della procedura informatica "Areas – AMC";

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.lgs. 502/1992 e s.m.i

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

- DI DARE ATTO** che, in esecuzione della richiesta di cui al Prof. PG/2024/0003457, del 22.02.2024, a titolo di anticipazione del 20 per cento dell'importo contrattuale dei lavori di realizzazione delle linee dorsali elettrica ed idrica a servizio della Palazzina I), ospitante Le Centrali Operative NUE 112 e 118 ed adeguamento dell'elisuperficie dell'Ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu nel Comune di Sassari, è stata liquidata la fattura n° 1 del 03.04.2024, per l'importo di € 29.610,18 oltre l'IVA di legge, alla ditta TERMOEDIL del Geom. Francesco Pinna – P.IVA 02292580905, con sede in Via Grazia Deledda 173/b - 07100 Sassari (SS);
- DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente procedimento, ammontante a € 36.124,42 (di cui € 29.610,18 a titolo di imponibile per lavori ed € 6.514,24 per IVA al 22%), è stato imputato al bilancio dell'esercizio anno 2024, come appresso rappresentato:

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|-------------|
| Anno | 2024 | | |
| Ufficio autorizzativo | UA_TEC | Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico | |
| Macro Autorizzazione | 10/1 | Macro UA_TEC Investimenti Contributo RAS DGR 26/26 del 25/07/2023 Intervento 1Bis: linee dorsali elettrica e idrica Rizzeddu NUE 112 – C.O. 118 Sassari – Elisuperficie - chiave contabile AR CCR | |
| Conto | A102010601 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | |
| CIG | A011A7259E | | |
| CUP | I88C23001000005 | | |
| Centro di Costo | SAN0204 | Elisuperfici | € 9.464,60 |
| | SAN 0301 | NUE 112 - Sassari | € 13.229,91 |
| | SAN0199 | Costi comuni centrale operativa e servizio 118 | € 13.229,91 |
| Fonte Finanziamento | DGR 26/26 del 25.07.2023 | | |

- DI DEMANDARE** l'esecuzione del presente provvedimento alla SC Provveditorato e Tecnico patrimoniale;
- DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia;



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. **DI DISPORRE** la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari ad assolvere l'obbligo ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii sul portale web aziendale - Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore amministrativo

Dott. Paolo Pili

Il Direttore Sanitario

Dott. Federico Argiolas

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 08 / 05 / 2024 al 23 / 05 / 2024

Il Responsabile della S.C. Affari Generali e Legali Dott. Francesco Mario Bomboi

Il Delegato Dott.