



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 179 del 08/05/2024

OGGETTO: lavori di riqualificazione logistica e impiantistica da realizzarsi presso la sede legale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna al fine della realizzazione della Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117

- CUP: I69J19000290005 - CIG: 9928190990

Approvazione atti contabili del S.A.L. n° 3 di cui alla fattura n° FPA 6/24, del 10.04.2024, emessa Ditta aggiudicataria SCS CONSTRUCTIONS S.R.L con sede in Piazza Repubblica n° 22 - 09125 Cagliari (CA)

Importo complessivo € 75.030,00 (di cui € 61.500,00 per lavori eseguiti ed € 13.530,00 per I.V.A. nella misura del 22%)

S.C. Provveditorato e Tecnico Patrimoniale		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	<i>Dott.ssa Rita S. Emanuela Onano</i>	
Responsabile Procedimento	<i>Geom. Cosimo Soddu</i>	
Direttore S.C.	<i>Dott. Ing. Barbara Boi</i>	



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n° 502 del 30.12.1992 recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n° 171 del 4.8.2016 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera p), della legge n° 124 del 7.8.2015, in materia di dirigenza sanitaria”*;
- il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n° 33 e ss.ii.mm. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11 settembre 2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n° 10 del 2006, della legge regionale n° 23 del 2014 e della legge regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”* che comprende l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio Sanitario Regionale (SSR) e definendo le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

VISTA la D.G.R. n° 51/35 del 30.12.2021 con oggetto: *“Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”*;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n° 1 del 04.01.2022 di presa d'atto della citata D.G.R. n° 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'AREUS n° 280 del 03.11.2022 di nomina del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n° 281 del 03.11.2022 di nomina del Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;

DATO ATTO che con Deliberazione n° 17 del 19.01.2023 è stato adottato l'Atto Aziendale definitivo della AREUS, dichiarato conforme, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n° 24;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale della AREUS n° 280 del 01.08.2023 con cui è conferito al Dott. Ing. Barbara Boi l'incarico di Direttore della S.C. Provveditorato e Tecnico Patrimoniale della AREUS;

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, al Responsabile del procedimento e all'estensore l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATA la deliberazione n° 7/7, del 26 febbraio 2020, con la quale la Giunta Regionale della Sardegna ha disposto l'avvio del Servizio NUE 112 attraverso l'attivazione di due Centrali Uniche di Risposta da collocare rispettivamente a Sassari e Cagliari testé individuando, nella sede di Nuoro, il luogo su cui allestire la Centrale Operativa NEA 116117;

VISTA la successiva deliberazione di Giunta Regionale n° 41/18, del 19.10.2021, con la quale l'AREUS è stata formalmente autorizzata alla progettazione del servizio 116117



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presso i locali della sua sede istituzionale, concessi in locazione dal Comune di Nuoro, proprietario degli stessi;

VISTA, altresì, la deliberazione della G.R. n° 9/22 del 24.03.2022 con la quale la RAS ha approvato il Piano Regionale dei servizi sanitari 2022-2024 che, al punto 7.3.2, conferma ad AREUS l'impegno di creare la Centrale Operativa NEA 116117 "Numero Europeo Armonizzato" con sede a Nuoro;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 218, del 23.06.2023, l'AREUS ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione logistica e impiantistica per la realizzazione della Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA)116117 che l'Ing. Michele Paolo Vincenzo Pigliaru, in esecuzione dell'incarico conferitogli;

CONSIDERATO che, al fine dell'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'esecuzione degli interventi in parola, con deliberazione del DG n° 226 del 26.06.2023, l'AREUS ha disposto l'approvazione della Convenzione con la Società denominata "Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.", quale soggetto delegato allo svolgimento della gara di appalto per la scelta del contraente;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 355, del 16.10.2023, con la quale si è proceduto alla presa d'atto della Determinazione O.I.S. n° 60, del 01.09.2023 relativa all'Aggiudicazione dei Lavori soprarichiamati a favore della SCS CONSTRUCTIONS S.R.L, P.I. 03472380926, con sede in Via S. Caboni n° 10 - 09125 Cagliari, il quale ha proposto il ribasso percentuale pari al 21,789% che, rapportato all'importo a base d'asta ammontante a € 526.321,78, ha generato un'offerta pari a € 411.641,53 oltre gli oneri per l'attuazione della sicurezza e gli obblighi di legge come meglio rappresentato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori suscettibile di ribasso d'asta	€ 526.321,78	
Ribasso d'asta (21,789%)	€ 114.680,26	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 411.641,52	€ 411.641,52
Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza		€ 7.676,01
Totale lavori base d'asta	€ 419.317,53	€ 419.317,53
Spese tecniche (iva e cassa inclusa) al netto del ribasso	€ 126.224,79	
IVA al 22% sui lavori base d'asta	€ 92.249,86	
Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 10.679,96	
Oneri ANAC, spese pubblicità e imprevisti	€ 6.617,95	
Forniture	€ 15.000,00	
Economie da ribasso d'asta	€ 139.909,92	
Totale somme a disposizione	€ 390.682,48	€ 390.682,48
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 810.000,00

DATO ATTO che col menzionato Operatore Economico SCS Constructions, in data 19 ottobre 2023, è stato stipulato il contratto di appalto per l'importo contrattuale pari ad € 419.317,53 (di cui € 411.641,52 per lavori ed € 7.676,01 a titolo di costi sulla sicurezza), al netto del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara del 21,789%;

FATTO PRESENTE

- che con verbale in data 09.10.2023, prot. NP/2023/0000673, si è proceduto all'attestazione delle condizioni per la cantierabilità delle aree da assoggettare ai lavori;

**AREUS**Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- che con verbale in data 10.09.2023, prot. PG/2023/15407, si è proceduto alla consegna e al contestuale inizio dei lavori;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 57 del 15.02.2024 con la quale si è proceduto all'approvazione degli atti contabili relativi al 1° e al 2° S.A.L. per l'importo cumulativo di € 135.900,60, al netto dell'IVA, delle ritenute per infortuni e della quota parte delle somme già corrisposte a titolo di anticipazione lavori come da dettaglio appresso riportato:

Certificato Pagamento	Recupero anticipazione	Ritenute infortuni	Imponibile	IVA al 22%	TOTALE
- n° 1 del 28.12.2023	€ 17.833,44	€ 447,09	€ 71.000,60	€ 15.620,13	€ 86.620,73
- n° 2 del 06.02.2024	€ 16.315,99	€ 407,90	€ 64.900,00	€ 14.278,00	€ 79.178,00
SOMMANO	34.149,43 €	€ 854,99	135.900,60 €	€ 29.898,13	€ 165.798,73

DATO ATTO che nella fase esecutiva dei lavori, a seguito di condizioni non valutabili in sede di progettazione, si è reso necessario redigere una variante in corso d'opera tale da contingentare gli interventi imprevisi, imprevedibili e strettamente necessari per la buona riuscita dell'opera in oggetto;

RICHIAMATA, in merito, la deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 27.03.2024 con la quale, a seguito delle succitate esigenze imprevisite e imprevedibili, è stata disposta l'approvazione della variante in corso d'opera di cui, di seguito, si rappresenta il quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO**QUADRO ECONOMICO**

Importo lavori suscettibile di ribasso d'asta	€ 612.669,93	
Ribasso d'asta (21,789%)	€ 133.494,65	
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 479.175,28	€ 479.175,28
Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza		€ 7.676,01
Totale lavori base d'asta	€ 486.851,29	€ 419.317,53
Spese tecniche (Prog., D.L. e Coord. Sic. al netto del ribasso)	€ 132.832,19	
C.N.A.P.A.I.A. (su spese Tecniche)	€ 5.313,29	
I.V.A. su spese tecniche e CNPAIA	€ 30.392,01	
Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 12.253,40	
Spese per pubblicità appalto	€ 1.000,00	
Accertamenti di laboratorio, verifiche collaudi	€ 5.295,39	
Contributo ANAC	€ 410,00	
Economie	€ 28.045,15	
Totale somme a disposizione	€ 323.148,71	€ 323.148,71
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 810.000,00

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Michele Pigiariu, in esecuzione degli oneri di propria competenza, ha provveduto alla redazione del 3° S.A.L. composto dalla seguente documentazione:

- Libretto delle Misure;
- Registro di Contabilità;



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento;
- Certificato di Pagamento del 05.04.2024;

VERIFICATO che il Certificato di Pagamento n° 3 a firma del menzionato professionista quantifica un importo a credito dell'appaltatore pari a € 61.500,00 calcolato al netto delle ritenute per infortuni ammontanti a € 386,76 e delle somme già corrisposte a titolo di anticipazione lavori assommanti ad € 15.520,69;

VISTA la fattura n° FPA 6/24, del 10.04.2024, emessa dalla Ditta aggiudicataria SCS CONSTRUCTIONS S.r.l., di importo pari a € 75.030,00 (di cui € 61.500,00 per lavori eseguiti ed € 13.530,00 per I.V.A. nella misura del 22%);

ACCERTATA, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, previa acquisizione d'ufficio del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, la regolarità contributiva della SCS CONSTRUCTIONS S.r.l.;

VERIFICATA la regolarità amministrativo-contabile e la congruità alle condizioni contrattuali della menzionata fattura n° 6/24, del 10.04.2024, così come emessa dalla sopra richiamata ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che, in esecuzione dell'art. 11 di cui al "Regolamento per l'attribuzione della delega di funzioni ai dirigenti", il pagamento della sopracitata fattura è avvenuto attraverso il work flow di liquidazione della procedura informatica "Areas - AMC";

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione degli atti contabili di cui al 3° SAL così come redatti dal professionista incaricato Ing. Michele Pigliaru;

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, il geom. Cosimo Soddu ha provveduto ad acquisire apposito - CUP: I69J19000290005 - CIG: 9928190990;

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.lgs. 502/1992

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

a) **DI APPROVARE** gli atti contabili di cui al 3° SAL così come predisposti dal Direttore Lavori Dott. Ing. Michele Pigliaru e relativi agli interventi di riqualificazione logistica e impiantistica da realizzarsi presso la sede legale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna al fine della realizzazione della Centrale del Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117, acquisiti gli atti del presente procedimento e composti, rispettivamente, dagli allegati appresso elencati:

- Libretti delle Misure;
- Registri di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stati di Avanzamento;

– Certificato di Pagamento n° 3, del 05.04.2024;

- b) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal 3° SAL, quantificato in di € 75.030,00 (di cui € 61.500,00 per lavori eseguiti ed € 13.530,00 per I.V.A. nella misura del 22%), è stato imputato al bilancio dell'esercizio anno 2024, come appresso rappresentato:

Anno	2024	
Ufficio autorizzativo	UA_TEC	Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico
Macro Autorizzazione	6/1	Lavori di riqualificazione logistica e impiantistica da compiere presso la sede legale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna ai fini della realizzazione della NEA 116117 presso la sede istituzionale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna Approvazione Progetto Esecutivo - chiave contabile AR_CCR
Conto	A102010601	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Centro di Costo	SAN0401	NEA 116117
CUP: - I69J19000290005	CIG: - 9928190990	
Importo IVA inclusa	€ 23.416,86	

Anno	2024	
Ufficio autorizzativo	UA_TEC	Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico
Macro Autorizzazione	7/1	NEA 116117 quota da scomputare dal canone di locazione e ulteriore spesa su fondo indistinto
Conto	A102010601	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Centro di Costo	SAN0401	NEA 116117
CUP: - I69J19000290005	CIG: - 9928190990	
Importo IVA inclusa	€ 28.139,86	

Anno	2024	
Ufficio autorizzativo	UA_TEC	Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico
Macro Autorizzazione	8/1	NEA 116117 quota contributo DGR 41/18 _ chiave contabile AR_CCR
Conto	A102010601	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti
Centro di Costo	SAN0401	NEA 116117
CUP: - I69J19000290005	CIG: - 9928190990	
Importo IVA inclusa	€ 23.473,28	

- c) **DI DEMANDARE** l'esecuzione del presente provvedimento alla SC Provveditorato e Tecnico patrimoniale;



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) **DI TRASMETTERE** per i seguiti di competenza copia del presente atto alla SC Bilancio e Gestione Finanziaria per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Paolo Pili)

Il Direttore Sanitario
(Dott. Federico Argiolas)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 08 / 05 / 2024 al 23 / 05 / 2024

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali Dott. Francesco Bomboi

Il Delegato Dott.