



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 7/7 del 26.02.2020 (modifica allegato D - NP1)
DGR n. 41/18 del 19.10.2021 (integrazione finanziaria NP 1 e NP 6) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza

Importo € 280.000,00

Intervento: Realizzazione linee dorsali elettrica e idrica a servizio della palazzina I dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu a Sassari - N.P. 1bis

CUP: I88C23001000005

Cronoprogramma procedurale e finanziario				
Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (importo già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
Avanzamento finanziario	€ 280.000,00			
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025
OPERE PUBBLICHE				
Nomina RUP	SETTEMBRE 2022			
Richiesta CUP		SETTEMBRE		
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica				
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	NOVEMBRE 2022			
2. Progetto definitivo				
Approvazione progetto definitivo		SETTEMBRE		
3. Fase autorizzativa				
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				
4. Progetto esecutivo				
Approvazione progetto esecutivo		OTTOBRE		
5. Procedure di gara - Indizione				
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.		NOVEMBRE		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni				
Proposte di aggiudicazione				
Aggiudicazioni			GENNAIO	
7. Stipulazione contratti				
Stipulazione contratti			MARZO	
8. Esecuzione/Realizzazione				
Consegna dei lavori			MARZO	
Esecuzione lavori			MARZO	FEBBRAIO
Conclusione dei lavori				MARZO
9. Collaudi				
Collaudi in corso d'opera				
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				MARZO
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari				N.A.
10. Chiusura operazioni/Funzionalità				
Chiusura operazioni				APRILE
Funzionalità				APRILE

*Acconto erogato a valere sull'ex NP 3 della DGR n. 48/19 del 29.11.2019

Data

Timbro e firma RUP